Projektplanung

Projektmethoden und Projektsteuerung

Die Lehrkraft entschied sich, da die Klasse mit Projektarbeit noch nicht vertraut war, gegen eine Leitungs- bzw. Steuergruppe und für „Steuerleute“ in den jeweiligen Projektgruppen.

Für die Erarbeitungsphase I wurde das Konzept der „wachsenden Gruppe“ ausgewählt.

Zeitplanung

Vorbereitung:

29.01.2004, Umfang: eine Unterrichtsstunde

Einstimmung auf das Projekt, Bildung der Projektgruppen, Notwendigkeit von Projektablaufplanung und Zeitplanung

Projekttag:

02.02.2004, Umfang: acht Unterrichtsstunden

Projekt

Folgetermine:

03.02.2004, Umfang: eine Unterrichtsstunde

Besprechung und Planen der mündlichen Präsentationen

05.02.2004, Umfang: eine Unterrichtsstunde

Die Projektgruppen präsentieren einem Vertreter von Umicore ihre Empfehlungen und diskutieren diese mit ihm

05.02.2004, Umfang: zwei Unterrichtsstunden

Der Vertreter von Umicore stellt allen 9. Klassen der Schiller-Realschule die Unternehmung, ihre Ausbildungsberufe und -interessen vor

10.02.2004, Umfang: eine Unterrichtsstunde

Nachbesprechung des Projektes mit den Schüler/innen

25.06.2004, Umfang: eine Unterrichtsstunde

Pressetermin und Beurteilung des Projektes durch die Schüler/innen

25.06.2004, Umfang: zwei Unterrichtsstunden

Abschlussgespräch mit allen Beteiligten

Für das Protokoll: Peter Kührt, 05.07.04
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