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 Fotos von der Veranstaltung werden ggfs. auf 
https://nuernberg.digital/festival und in der 
Presse publiziert. 

 Die Bildrechte liegen beim Festivalkomitee. 
 Wenn Sie kein Foto von sich im Netz sehen 

möchten, bitte rechtzeitig Bescheid geben!!!  
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Peter Kührt – Berufsschule 4 Nürnberg – Kompetenzzentrum für Kaufmannsberufe 
www.kubiss.de/san  
p.kuehrt@kubiss.de 
Vortrag/Workshop Nürnberg Digital Festival 2019 
15. Juli 2019 
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 Anlage Coach - Google Seite 1 seit 9 Jahren 
 Geldanlagen verständlich erklärt – Google Seite 1 seit 10 Jahren 
 Geldanlagen einfach erklärt – Google Seite 1 seit 10 Jahren 
 Geldanlagen Unterricht – Google Seite 2 seit 9 Jahren 
 Nachhaltige Geldanlagen Unterricht – Google Seite 1 seit 7 Jahren 

(einige Jahre lang auch unter Nachhaltige Geldanlagen) 
 Anleger Risikotyp Test - Seite 2 seit 8 Jahren (über Die Bank) 
 Mehr Börsenerfolg durch Schwarmintelligenz? - Google Seite 1 

seit 5 Jahren 
 Finanzchecker – Google Seite 1 seit 4 Jahren 
 Finanzwissen Jugendliche – Google Seite 2 unter Beste Onlinetests 
 Finanzwissen Jugendliche Umfrage - Google Seite 3 seit 4 Jahren 
 Investors Lounge für Senioren - Google Seite 1 seit 8 Jahren 

(durch uns sogar als neues Google Suchwort!!!) 
 Investors Lounge - Google Seite 1 seit 8 Jahren 
 Finanztest macht Schule - Google Seite 1 seit 5 Jahren 
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 Lernen ohne Lehrer  - Google Seite 1 seit 5 Jahren 
 Projekt Weisser Ring - Google Seite 1 seit 6 Jahren 
 Cybermobbing Umfrage - Google Seite 1 seit 5 Jahren 
 Cybermobbing Schule Präventionsfilm - Google Videos Seite 1 seit 5 Jahren 
 Projekt Wirksamkeit - Google Seite 1 seit 5 Jahren  
 Netzchecker  - Google Seite 1 seit 7 Jahren 
 Gefahren im Netz Lernzirkel / Onlinetest - Google Seite 1 seit 7 Jahren 
 Auslaufmodell Demokratie - Google Seite 3 seit 10 Jahren 
 Demokratieverdrossenheit Jugendliche - Google Seite 2 seit 10 Jahren 
 Einstiegsqualifizierung – ein Erfolgsmodell?  - Google Seite 1 seit 14 Jahren 
 Image Bankkaufmann - Google Seite 1 seit 4 Jahren 
 Flucht der Bankazubis - Google Seite 1 seit 5 Jahren 
 Fremdbild Banken - Google Seite 1 seit 7 Jahren 
 Projekt Finanzkrise - Google Seite 1 seit 6 Jahren 
 Projekt Lehrstellensuche - Google Seite 1 seit 14 Jahren 
 Projekt Jobcon / Job Connection - Google Seite 1 seit 14 Jahren 
 Projektmanagement Schüler / Projektarbeit Schüler / Projektarbeit Tipps Schüler 

dsgl. Projektarbeit Handreichungen Lehrer / Projektunterricht Handreichungen 
Lehrer – Seite 1 seit 4 Jahren 
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 Geldanlagen einfach erklärt – Platz 12 auf YouTube 
 Nachhaltige Geldanlagen – Platz 17 auf YouTube (zwei Plätze nach explainity!) 
 Finanzchecker - Platz 1-4 auf YouTube 
 Finanzwissen Jugendliche – Platz 1 auf YouTube 
 Dispo / Dispositionskredit – Platz 1, 5 und 8 auf YouTube 
 Ratenkredit – Platz 2 auf YouTube 
 Post ident – Platz 3 auf YouTube 
 Pfandbrief - Platz 10 auf YouTube 
 Industrieobligation – Platz 5 auf YouTube 
 Überweisung - Platz 10 auf YouTube 
 Kfz Versicherung einfach erklärt – Platz 7 auf YouTube 
 Haftpflichtversicherung einfach erklärt – Platz 11 auf YouTube 
 Private Unfallversicherung einfach erklärt – Platz 17 auf YouTube 
 Projekt Weisser Ring – Platz 5 auf YouTube mit „Die Wende!“ 
 Planspiel Kommunalpolitik – Platz 3 auf YouTube 
 Planspiel Finanzkrise – Platz 13 auf YouTube 
 Planspiel Kommunalpolitik – Platz 3 auf YouTube 
 Netzchecker – Platz 2, 4, 7 usw. auf YouTube (Stand: 13.07.2019) 
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 Ausgangspunkt ist immer ein Problem, das 
man lösen möchte, dessen Lösung man aber 
noch nicht kennt. 
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 Endpunkt ist immer ein irgendwie geartetes 
Produkt (Präsentation, Beratungsmappe, 
Ausstellung, Gründungsplan, 
Demonstrationsteilnahme, Ausflug, 
Gründung eines Schülercafés, 
Wettbewerbsteilnahme, Website, Film etc.). 
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Projektarbeit 

Problem 

Problemlösung  

(ein konkretes Ergebnis, ein Werk,  

ein Produkt, eine Handreichung,  

ein Vortrag, eine konkrete  

Veränderung, eine Neuerung o. ä.) 

   ??????? 
     !!!! 

Sinn und Inhalt 

eines Projektes 



 Bei der Lösung des Problems hat man i.d.R. 
Restriktionen: 
 Einen festen Endzeitpunkt (Präsentation etc.) 

Damit ein maximales Zeitbudget (z.B. 20 
Unterrichtsstunden) 
▪ das u.U. noch weiter eingeschränkt wird (räumlich: nur 14 

Std. im EDV Raum / materiell: die Videokamera nur einen 
Monat lang)  

 Eine bestimmte Manpower (25 Schüler) 

 Vielfach braucht man noch Geld, damit ein maximales 
Finanzbudget (z.B. 120 Euro vom Förderverein) 
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 Diese Restriktionen definieren zugleich die 
maximal zu erwartende Problemlösung und damit 
das konkrete Projektziel: 
 Allgemeines Ziel: Wir wollen herausfinden, wie hoch die 

Wolfspopulation inzwischen in Deutschland ist und welche 
Probleme es in der Praxis gibt. 

 Restriktionen: Was kann man bis Ende Juni und in 20 
Unterrichtsstunden mit 25 Schülern und 120 Euro 
erreichen? 

 Konkretes Ziel: PowerPoint-Präsentation auf dem 
nächsten Elternabend bezüglich einer Internetrecherche 
zzgl. drei Telefoninterviews mit Experten 
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Endprodukt  

(Informationsbroschüre, PowerPoint-Präsentation o. ä.)  

 

Adressaten 

(eigene Klasse, Nachbarklasse, Eltern o. ä.)  

 

Ressourcenplanung  
(Mitarbeiter, Raum, Beamer,  

Plakate, Stifte, Geld o. ä.)  

Zeitplanung 

(Endtermin, Ferienzeiten u. ä.)  

 

Präsentation  

(Vortrag, Ausstellung, Überreichen des Projektordners o. ä.)  

 

Zielsetzung des 

Projektes 



 Zusätzlich muss das Projekt vielfach auch 
Nebenziele erfüllen. An der Schule sind dies 
heutzutage i.d.R. ein Beitrag für die Website 
der Schule und ein Zeitungsartikel in der 
örtlichen Presse. 

 Text und Foto für die Schulhomepage 

 Presseerklärung bzw. –einladung (mit Handout 
und Fotos, falls keine eigene Website) 
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https://b4-bank-in-der-zukunft-2016.jimdo.com/medienresonanz/


 Damit ist dann auch die Grobstruktur des 
Projekts vorgegeben. Diese ist bei den 
meisten Projekten ähnlich und ergibt sich 
zwangsläufig aus dem Wesen eines 
Projektes. 
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Projektinitiative  

(Projektausschreibung zur Themenwahl)   

Projektdefinition  

(Themenkonkretisierung, Konkretisierung der Zielsetzung,  

Abschluss eines Projektvertrages)   

Projektplanung  

(Genauer Inhalt, Organisation, Ablauf, Zeit, Personal) 

Projektdurchführung  

(Arbeitsgruppen, Meilensteinsitzungen) 

Projektergebnispräsentation 

(Erstellung, Vorbereitung, Vortrag u. a.) 

Projektauswertung 

(Eigenevaluation, Fremdevaluation u. a.) 

Projektschritte 



 Entscheidend bei der Projektarbeit ist, dass 
die Erledigung des Projektes in der 
Eigenverantwortung der Projektgruppe 
liegt. Sie kann sich Hilfe holen, ist aber 
letztlich für den Projekterfolg alleine 
verantwortlich. 

 Entweder wird das Projektziel innerhalb der 
vorgegebenen Restriktionen erreicht -  oder 
das Projekt ist gescheitert. 
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Projektarbeit 

Konkretes Ziel Gemeinsame Organisation 

Eigenverantwortliche 

Projektleitung 

Eigenverantwortliche 

Mitarbeit aller Projektmitglieder 

Projektmerkmale 



 Um die Projektarbeit praxisnäher zu 
gestalten, ist es empfehlenswert, denn 
Schonraum der Klasse zu verlassen und einen 
externen Auftraggeber ins Boot zu holen.  

 Ersatzweise sollte zumindest die 
Präsentation des Projektergebnisses 
öffentlich geschehen (Nachbarklasse, 
Schulleitung, andere Lehrer, Ausbilder etc.). 
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Projektleitung 

Projektgruppe 1 Projektgruppe 2 Projektgruppe 3 

Projektteam 

Auftraggeber 

Projektauftrag  

bzw. Projektvertrag 

Projektteam mit externem Auftraggeber 
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https://www.theo-prax.de/das-ist-theoprax/wo-sie-uns-finden.html


 Problem 
 Festes Ende 
 Vorgegebene Ressourcen 
 Eigenverantwortlichkeit 
 Öffentliche Präsentation der Problemlösung  
 Möglichst externer Auftraggeber 
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 Was ist zu tun? 
 Was muss gemacht werden? 
 In welcher Reihenfolge? 
 Wo sind die entscheidenden Schritte? 

(„kritischer Pfad“) 
 Welche Gruppen brauchen wir dafür? 
 Wer macht bei welcher Gruppe mit? 
 Welche Gruppe macht was? (u.U. mehrere 

Aufgaben) 
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Von der Idee zur Befragung 

Begriffe definieren 
Untersuchungsinhalt und  

Fragestellung festlegen 

Schon vorhandene  

Ergebnisse recherchieren 

Untersuchungsmethode festlegen 

Befragung 

Auswertungsmethode  

planen 

Evt. Probefragung 

Befragungsergebnisse  

festhalten und speichern 
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Von der Befragung zur Präsentation 

Teilberichte zu gemeinsamer  

Präsentation zusammenfügen  

Befragung 

Befragungsergebnisse aller AGs 

Ergebnisse auswerten 

Auswertungen formulieren 

Schlussfolgerungen formulieren 

Teilberichte der AGs in Masterlayout übertragen 

Präsentation testen  

Präsentation vorbereiten 

Präsentation 

Evaluation Datensicherung Veröffentlichung 



 Die Verknüpfung von Projektaufgaben und 
Zeit kann man mit einer Ideensammlung, 
Aufstellung oder Tabelle an der Tafel oder in 
Word oder mit Excel machen, eine PAP-
Programm ist für die schulische Projektarbeit 
übertrieben. 

 Den jeweiligen Projektaufgaben sind dann 
Projektgruppen zuzuordnen. 
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Std. / 

Wochen 

Leitungsgruppe  

(AG 8) 

Dokumentationsgruppe  

(AG7) 

Diverse Arbeitsgruppen  

(AG 1 bis AG 6) 

1 Problemstellung 

2 Ideensammlung 

3 Aufgabengliederung und Gruppenbildung 

4 Arbeitsplanung Arbeitsplanung Arbeitsplanung 

5 Koordination Idee Layout Recherche 

6 Koordination Idee Verlinkung Recherche 

7 Planung Präsentation Erste Musterseiten Erste Entwürfe 

8 Koordination Kontakt mit Arbeitsgruppen Gruppendiskussion 

9 Zeitmanagement Überarbeitung Ausformulierte Entwürfe 

10 Planung Meilenstein / Koordination Fertige Musterseiten für 

Arbeitsgruppen 

Ausformulierte Entwürfe 

11 Meilensteinsitzung 

12 Koordination Präsentationserstellung Nachbearbeitung 

13 Zeitmanagement Präsentationserstellung Nachbearbeitung 

14 Test Präsentationsentwurf Präsentationserstellung / erster Test Transfer in Musterseiten 

15 Planung Ablauf Präsentation Präsentationserstellung / letzter Test Transfer in Musterseiten 

16 Präsentation 

17 Reisevorbereitungen 

18 Fahrradtour 

19 Zusammenstellen und Auswerten der Fotos von der Fahrradtour 

20 Fotoabend, Nachbesprechung und Projektkritik 
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Std. Plenum PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 
1 Einführung             
2 Einführung             

3 
Projekt-
organisation Doku / Web 

Def. 
Projektarbeit / 
Ziele der 
Schule 

Projekt-
beispiele 

Einsatz-
möglichkeiten Projekttipps 

Bericht 
Workshop / 
Eva 

4   Doku / Web 

Def. 
Projektarbeit / 
Ziele der 
Schule 

Projekt-
beispiele 

Einsatz-
möglichkeiten Projekttipps 

Bericht 
Workshop / 
Eva 

5   Doku / Web 

Def. 
Projektarbeit / 
Ziele der 
Schule 

Projekt-
beispiele 

Einsatz-
möglichkeiten Projekttipps 

Bericht 
Workshop / 
Eva 

6   Doku / Web 

Def. 
Projektarbeit / 
Ziele der 
Schule 

Projekt-
beispiele 

Einsatz-
möglichkeiten Projekttipps 

Bericht 
Workshop / 
Eva 

7 
Präs. Projekt-
gruppen Doku / Web 

Präs. Projekt-
gruppen 

Präs. 
Projekt-
gruppen 

Präs. Projekt-
gruppen 

Präs. Projekt-
gruppen 

Präs. 
Projekt-
gruppen 

8 

Abschluss-
präsentation / 
Evaluation             



 Die Projektaufgaben führen dann zu einer 
bestimmten Aufgabenverteilung und damit 
zu erforderlichen Arbeitsgruppen. 

 Für die Koordination der Arbeitsgruppen ist in 
der Projekttheorie eine Leitungs- bzw. 
Steuerungsgruppe zuständig. 

 Noch entscheidender ist aber die Gruppe 
(Doku-/Layout-/Web-), die für das 
Endergebnis zuständig ist und der die 
anderen Gruppen zuarbeiten müssen. 
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Projekt „Wege aus der Schuldenfalle?“ 

AG „K9“ 

Fragebogen in den 9. Klassen 

AG „K10“ 

Fragebogen in den 10. Klassen 

AG „F“ 

Interviews in der Fußgängerzone 

AG „L“ 

Projektleitung, Organisation,  

Zeitmanagement, Finanzen, Konfliktschlichtung, 

Moderation der Abschlusspräsentation 
 

AG „Doku“ 

Dokumentation, Fotos, Projektmappe, CD, Muster-Layout, 

technische Hilfe bei der Auswertung, Abschlusspräsentation 

AG „P“ 

Interviews im Pausenhof 

Bewährte 

Projektstruktur 



Leitungsgruppe 

AG1 

Moderation 
Präsentation 

AG2 

Stellwände 

AG3 

Catering 

AG4 

Evaluation 

Dokugruppe 

Dr. Kührt / Berufsschule 4 Nürnberg 



Leitungsgruppe 

Recherche 1 

Text 

Recherche 2 

Text 

Webgruppe 

Website 

Facebook / Foto 

Evaluation / 

Text 

Videogruppe 

Videobearbeitung / 
YouTube 

Dr. Kührt / Berufsschule 4 Nürnberg 
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 Den jeweiligen Projektaufgaben und 
Projektgruppen sind dann Personen 
zuzuordnen. 

 Dies kann auf freiwilliger Basis oder muss 
zwangsweise erfolgen. Irgend jemand muss 
die Arbeit ja machen (oder sie ist nicht 
erforderlich). 

38 



 In regelmäßigen Abständen müssen 
Sitzungen der gesamten Projektgruppe 
erfolgen, um zu überprüfen, ob das Projekt in 
die richtige Richtung läuft, ob alle 
Projektgruppen im Plan sind, ob man etwas 
korrigieren muss, ob der Zeitplan, ob noch 
Ressourcen erforderlich sind etc. eingehalten 
werden kann. 
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Erfolgs- und Zeitkontrolle durch 

Meilensteinsitzungen 

1. Planung 2. Durchführung 

3. Kontrolle 

•Alle Ziele erreicht? 

•Alle Arbeiten im Zeitplan? 

•Harmonieren die Arbeitsgruppen? 

•Keine personellen, zeitlichen, räumlichen  

u. organisatorischen Probleme erkennbar? 

•Beschleunigung der Arbeiten  

durch personelle und  

organisatorische Veränderungen 

•Maßnahmen gegen persönliche  

Konflikte 

•Reduzierung der Projektziele 

Nein! 

Ja! 
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 Der Scrum Master ist eine von 2 bzw. 3 Rollen die es 
in Scrum gibt. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass 
das Team möglichst effektiv und ungestört arbeiten 
kann. 

 Der Product Owner hat auf die Interessen der Stake 
Holder (Auftraggeber) und die Umsetzbarkeit am 
Markt zu achten. 

 Das Team versucht während der Umsetzungsphasen 
(Sprints) eigenverantwortlich die formulierten Ziele 
zu erreichen. Bei den Teamsitzungen gibt es meist 
einen Zeitwächter (Time-Boxing). 

 Scrum versteht sich als Methode der agilen 
Unternehmensführung. 
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 Projektarbeit nicht nur erleiden, sondern 
aktiv gestalten! 

 Das Projekt als Chance begreifen, einmalige 
Erlebnisse zu machen und neue Erkenntnisse 
und Fähigkeiten zu erwerben, ohne es selbst 
zu merken!  
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 Anstelle einer Leitungsgruppe werden alle 
relevanten Entscheidungen in (täglichen) 
Meilensteinsitzungen getroffen 

 Die Gruppen stellen ihre Arbeitsergebnisse 
vor – das Plenum entscheidet dann, wie es 
weiter gehen soll und was die jeweiligen 
Gruppen als nächstes machen sollen 

 Die Beschlüsse werden schriftlich 
festgehalten und sind zugleich die 
Projektdokumentation 
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 Der Vorteil dieser Steuerungsvariante besteht 
auch darin, dass jedes Projektmitglied über 
alles informiert und für alles verantwortlich 
ist – und nicht nur die Leitungsgruppe!!! 

 Dies ist nicht zuletzt eine gute Übung in 
Sachen Demokratie 

 Es geht auch deutlich schneller und hat 
weniger Rivalitäten zwischen den Schülern 
zur Folge. Lehrer zwingt nur zu 
Entscheidungen. 
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 Klare und eindeutige Aufgabenstellung in 
Schriftform, auch hinsichtlich 
Zusammenarbeit der Gruppen 

 Zentrale Speicherung und jederzeitiger 
Zugriff 

 Jeder kann jederzeit nachsehen, was er 
machen muss, ob er schon alles erledigt hat, 
was andere machen, was er für andere 
Gruppen vorbereiten muss, wo es 
Überschneidungen geben könnte usw. 
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 Damit bedürfen alle Meilensteinbeschlüsse der 
Schriftform, auch als Beweis bei Konflikten 

 Zentrale Speicherung in einem Verzeichnis - für 
alle jederzeit lesbar 

 Grundlage für die nächste Meilensteinsitzung 
(z.B. noch nicht erledigt in roter Farbe) 

 Dadurch hat man auch schon die 
Projektdokumentation und muss sie nicht mehr 
am Ende machen 

 Zugleich Grundlage der Meldungen auf der 
Facebook-Kampagnen-Seite 
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Gruppe Themen Enddatum   

Frank / Rebecca / Lea / Natalie Haftpflicht-Video 16.12.2015 erledigt 

  Haftpflicht-Video in Tauschlaufwerk stellen 20.01.2016 verschoben 

  BU-Befragung 13.01.2016 erledigt 

  BU-Video 13.01.2016   

  Flachwitz-Challenge 20.01.2016   

        

        

Benni / Alena / Daniel Installation Schnittprogramm 13.01.2016 
erledigt --> Movie 
Maker 

  Selektion Videos 13.01.2016 in Arbeit 

  Schneiden auf Wunsch der einzelnen Gruppen 

13.01.2016 - Ende 
(genaue Definition 
folgt) in Arbeit 

        

        

Max / Nur Kurzinterviews drehen 16.12.2015 erledigt 

  Kurzinterviews in Laufwerk stellen! 16.12.2015 erledigt 

  Kurzinterview - Befragung 20.01.2016 erledigt 

  Kurzinterview - Befragung in Laufwerk stellen 20.01.2016   

        

Tarek / Benni / Kevin Online-Stellen Statistiken 20.01.2016 verschoben 
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 Zentrale Speicherung 
 Klare Ordnerstruktur 
 Einheitliche Dateibenennung, auch der 

Grafikdownloads 
 Arbeitsergebnisse müssen so geliefert 

werden, wie die Dokugruppe es verlangt 
 Beschränkung auf zeitlich und personell 

machbare Aktionen: z.B. Online-
Abstimmungen anstelle von Fragebogen 
 56 



 Zu Unterrichtsbeginn muss alles vorbereitet 
sein (Videokameras, Speichersticks, letztes 
Meilensteinprotokoll, geplante 
Arbeitsaufträge, Übertragungskabel, 
Raumreservierung, Absprache mit Kollegen 
usw.), damit alle sofort loslegen können, 
sonst verliert man viel zu viel Zeit. 
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 Internetadressen und Passwörter in einer 
einzigen Datei - sofortige Passwort-
Speicherung nach Neuanlage einer Domain 

 Passwort erst in Worddatei schreiben, dann 
kopieren!!! Ebenso Links, Accounts etc. 

 Doppelte Sicherung der Passwortdatei, da man 
diese oft Jahre nach Projektende noch benötigt 

 Formate festlegen: *.doc oder *.docx, jpg, png, 
gif oder psd  etc. 

 Zwischendurch immer wieder speichern! 
 Word-Vorlagen formatiert oder nicht?  
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„Netzhygiene“ durch Kontrolle 

Windows Explorer 



4-Fenster-Methode 

• Internet Explorer bzw. 
anderer Browser 

• Word 

• PowerPoint / Excel / 
Frontpage etc. 

• Windows Explorer 



5-Fenster-Methode 

• Internet Explorer  

• Word 

• PowerPoint / Excel etc. 

• Windows Explorer 

• Glaubwürdigkeitsfenster 

http://www.kubiss.de/bildung/projekte/schb_netz/imedpaed_glaubwuerdigkeit.htm


 Immer vom Ende her denken!!! 
 Was muss wann in welcher Form fertig sein? 

Was benötigt man dafür? 
 Der Arbeitsstand und die Erfordernisse der 

Doku- bzw- Webgruppe sind entscheidend 
 Als erstes mit dem Layout der Präsentation 

bzw. der Website beginnen, Rubriken und 
Platzhalter einrichten 

 Was benötigt man genau von den anderen 
Gruppen? (z.B. Fotos in jpg, max. 300 kB) 
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 Keine EDV-Experten in die Doku-, Web-, 
Facebook- oder Videogruppe!!! 

 Die Schüler sollen es ja lernen 
 Man kann es i.d.R. auch leicht lernen (die 

heutigen Webeditoren sind relativ komfortabel, 
man muss kein HTML mehr beherrschen) 

 Wenn die Mädels mit etwas nicht 
weiterkommen, müssen sie halt andere fragen 
und sich helfen lassen 

 Mädels haben meist mehr Geschmack 
 Es tut ihnen gut, an der Schaltstelle zu sitzen 
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 Händische Befragungen und vor allem 
Auswertungen benötigen für Schülerprojekte 
zuviel Zeit (schriftlicher Fragebogen, 
Auswertung mit Excel, Visualisierung der 
Ergebnisse mit PowerPoint etc.) 

 Stattdessen immer mit GoogleDocs-
Formularen (o.Ä.): schnelle 
Fragebogenerstellung, klassenweise 
Befragungen im EDV-Raum, Auswertung nicht 
mehr nötig, da die Ergebnisse sofort betrachtet 
werden können  
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 Die Schüler müssen wissen, was sie tun 
sollen.  

 Die Schüler müssen wissen, was sie wo finden 
und was sie wo abspeichern müssen. 

 Die Schüler müssen bereit sein, miteinander 
zu reden und mit anderen Gruppen 
zusammenzuarbeiten. 

 Die Schüler müssen erworbene Kenntnisse 
sofort aufschreiben, damit sie von anderen 
später genützt werden können. 
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 Wenn man sieht, dass etwas oder gar das 
ganze Projekt zeitlich aus dem Ruder läuft, 
dann muss man Projektziele und –aufgaben 
kappen oder ändern. Besser ein 
eingeschränktes Projektergebnis (das man 
dann ja offensiv vertreten und begründen 
kann) als eine Blamage auf der 
Abschlusspräsentation. 
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Dr. Kührt / Berufsschule 4 Nürnberg 

Warum Menschen sich das  

Leben schwer machen?  

Weil sie das Projekt zu  

schlecht geplant und  

organisiert haben! 

Weil die gegenseitigen  

Absprachen im Gesamtprojekt  

und in der AG zu schlecht  

und zu ungenau waren, 

vor allem beim Layout! 



 Jedes Projekt ist ein Abenteuer. Man weiß 
nie, was am Ende herauskommt. 

 Man kann Projekte nur grob planen. 
 Jede Stunden, jeden Tag kann sich eine neue 

Situation ergeben – und man tut gut daran, 
sich rasch darauf einzustellen.  
 Aufgeben, was nicht funktioniert 

 Neue Chancen und Ideen aufgreifen 

 Überraschende Ergebnisse aufgreifen und weiter 
vertiefen usw. 
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 Meilensteinprotokolle 
 Alle Arbeitsergebnisse in einem einzigen 

Verzeichnis 
 Wesentliche Projektbeschlüsse und -

ergebnisse auf der Website 
 Fortlaufende Berichterstattung auf der 

Facebook-Kampagnen-Seite 
 Eine weitere Dokumentation ist damit nicht 

mehr erforderlich, kann aber bei Bedarf 
jederzeit rekonstruiert werden 
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 Ein Projekt ist erst zu Ende, wenn  
 Alle Arbeitsergebnisse im Netz sind 

 Alle Ergebnisse irgendwo auffindbar und 
geordnet abgespeichert sind 

 Die Schulleitung ein Foto und einen kurzen Text 
für die Schul-Homepage erhalten hat 

 Für die örtliche Presse eine Presseerklärung 
herausgegangen ist (meist über die Schulleitung) 
– besser wäre noch, die Presse zur 
Abschlusspräsentation einzuladen 
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 Ein Projekt hat nur dann wirklich existiert, 
wenn es in irgendeiner Weise veröffentlicht 
wurde.  

 Man kann dies als devoten Fußfall vor 
öffentlichkeitssüchtigen Schulleitern sehen, 
die Veröffentlichung des Projekterfolgs kann 
aber auch für die Schüler, die Eltern, die 
Ausbildungsbetriebe und die Schule selbst 
von Bedeutung sein.  
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 Unterrichtsprojekte (wie andere Projekte auch) 
müssen an drei Bezugspunkten bzw. Maßstäben 
gemessen werden: 
 1. Projekterfolg: Hat das Projekt seine selbst gesteckten 

Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 2. Projektwirksamkeit: Hat das Projekt etwas bewirkt? 

Haben sich das Wissen, die Einstellungen und das 
Verhalten der Projektadressaten zum Positiven verändert? 

 3. Projektnachhaltigkeit: Hat das Projekt sein Wissen und 
seinen Erfahrungsschatz an andere Menschen weiter 
gegeben? Haben sich aus dem Projekt weitere Projekte 
entwickelt? Arbeiten spätere Schülergenerationen mit den 
Projektergebnissen? 
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 Die Evaluation des Projekterfolgs kann auf 
unterschiedlichste Art erfolgen: 

 Zielscheibe 

 Pinwand mit Klebepunkten 

 Abstimmung 

 Online-Befragung zu Feedback 

 Google-Ranking 

 Zugriffszahlen usw. usf. 
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 Selbstevaluation 

 Die Projektgruppe beurteilt die eigene Leistung, 
den Ablauf der Präsentation, die 
Zuschauerfeedbacks usw. 

 Fremdevaluation 

 Man lässt den Projekterfolg durch die Zuhörer, die 
Web-User, die örtliche Zeitung, den Auftraggeber 
beurteilen. 



Dr. Kührt / Berufsschule 4 Nürnberg 

Projektevaluation 

Eigen-Evaluation 

Fremd-Evaluation 

+ 

 

 

 

 

Gesamt- 

Evaluation 
= 

Schriftliche und mündliche  

Manöverkritik  

(Merkzettel, Protokoll, 

„Evaluationsbericht“) 

Spontane Reaktion der Zuhörer,  

schriftliche oder mündliche  

Befragung, spontanes Feedback  

nach dem Vortrag, Urteil des  

Auftraggebers, Benotung 

Datensicherung  

(z.B. Projektmappe, CD) 

Datenverwendung  

(z.B. Intranet, Homepage)  



Dr. Kührt / Berufsschule 4 Nürnberg 

Wie fanden Sie die Präsentation?  

gut schlecht teils / teils 

Bitte kleben Sie einen Punkt auf die Pinnwand! 

Mögliche Evaluationsform 
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 Die Wirksamkeit von Unterrichtsprojekten ist 
manchmal einfach, meist aber schwieriger zu 
beurteilen. 
 Wenn man einen Plan für ein Schülercafe erstellt, kann 

man später unschwer sehen, ob und in welchem Umfang 
der Plan realisiert wurde. 

 Wenn man einen Marketingkonzept für eine Fahrschule 
entwickelt, könnte man ebenfalls später erfragen und 
erkunden, ob und mit welchem Erfolg das Konzept 
umgesetzt wurde. 

 Wenn man einen Hilfsdienst für ein Pflegeheim organisiert 
hat, könnte man sie später befragen, was sie dabei gelernt 
und davon umgesetzt haben (evt. Vergleichsgruppe). 
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 Da Unterrichtsprojekte ja immer einen größeren 
Aufwand mit sich bringen, ist es sinnvoll, sie immer 
möglichst nachhaltig zu gestalten. Die kann man 
natürlich erst zwei oder drei Jahre später beurteilen.  
Man sollte das Projekt aber möglichst so anlegen, 
 dass es auch für den Unterricht etwas bringt 
 dass es andere Klassen im Folgejahr im Unterricht 

verwenden können 
 dass man es wiederholen kann 
 dass sich daraus Folgeprojekte entwickeln 

 Man sollte dies aber nicht im Nachhinein tun, sondern 
schon von Anfang an mit bedenken. 



 Auch wenn einem das jetzt zu mühsam und 
übertrieben erscheint – dies sind schon 
wieder neue Projekte!!!! 

 Jedes Projekt ist so ein Aufwand, da wäre es 
doch schade, wenn das Ergebnis verpufft und 
nicht später noch im Unterricht genutzt 
wird oder zu Anschluss- oder 
Nachfolgeprojekten führt.  
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 Das Ideal von Nachhaltigkeit in der Projektarbeit wäre 
auch, dass man die Projektergebnisse und –
erfahrungen an andere Projektgruppen weitergibt. 
 Was sollte man beim Videodreh beachten... 

 Was war beim Google-Ranking entscheidend… 

 Wie ist man an eine Radiostation herangekommen… 

 Welcher Webseiteneditor ist am leichtesten zu bedienen… 

 Wie kommt man zu einer verständlichen YouTube-
Adresse… 

 Was ist bei unserem Projekt gut und was schlecht 
gelaufen… 
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 Falls man die Projektmitarbeit benoten muss 
(alternativ: zusätzliches Zertifikat oder 
Zeugnisbemerkung), dann würde ich eine Art 
Portfolio-Methode empfehlen: 
 Man setzt sich bei Projektende mit den jeweiligen 

Schülern bzw. der Projektgruppe hin und lässt sich 
anhand der Internetpräsenz und des 
Projektverzeichnisse im Intranet genau zeigen, 
erläutern und begründen, was die Gruppe gemacht 
und zum Projektergebnis beigetragen hat. Darauf 
bzw. auf einzelne Leistungen gebe ich dann Noten.  
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 Man merkt dabei sehr schnell, wie intensiv ein 
Schüler mitgearbeitet hat (wenn er die angeblich 
eigenen Dateien nicht mehr findet, nicht mehr weiß, 
welche Internetseite von seiner Gruppe erstellt wurde, 
die Grafik erklären kann etc.)  
 Man kann dabei auch Teilnoten geben (gutes Konzept in 

der 1. Projektphase, Mitarbeit bei der Webgruppe in der 2. 
Phase, Vortrag bei der Präsentation, usw.). 

 Man kann die Bewertung auch zwei oder drei Mal im Jahr 
machen. Man kann auch die Schüler beteiligen. 

 Dass man bis auf die Präsentationsleistung meist nur 
Gruppennoten machen kann, nehme ich dabei 
billigend in Kauf. 
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 Man muss das Noten-Konzept natürlich vorher klar und 
deutlich ankündigen. 

 Und man muss es dann aber auch durchziehen, auch 
wenn dann einzelne Schüler über schlechte Noten 
natürlich nicht glücklich sind. 

 Die Projektnote ist keine Gefälligkeitsnote dafür, dass der 
Schüler überhaupt dabei war. 

 I.d.R. empfinden die Schüler diese Art der Benotung als 
gerecht (obwohl sie natürlich überwiegend subjektiv ist). 

 Man könnte die Schüler auch „Tätigkeitsberichte“ 
schreiben lassen und diese beurteilen – da ist die direkte 
Beurteilung der Arbeitsergebnisse m.E. aber ehrlicher und 
transparenter. 
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 Nicht erst lange theoretisch über Projektarbeit reden, sondern 
sofort mit dem inhaltlichen Problem bzw. der Fragesstellung 
beginnen! 

 Auch über Projekttheorie anfangs nicht groß reden, die ergibt 
sich von selbst, wenn man ein Projekt anfängt. Man muss 
zwangsläufig festlegen, was man überhaupt erreichen will, wer 
was macht, bis wann, wann man sich wieder trifft etc. Das ist 
sachlogisch zwingend. 

 Die Projekttheorie entweder phasenweise einschieben (am 
Besten dann, wenn das Projektteam absehbar Probleme 
bekommt und man sie auch braucht) oder am Ende in der 
Selbstevaluation. 

 Sich selbst nicht zu sehr mit dem Projekt (bzw. den 
ausbleibenden Fortschritten und Erfolgen) identifizieren! Statt 
dessen professionellen und emotionalen Abstand wahren! Es ist 
das Projekt der Schüler, nicht das des Lehrers!!! 
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 Das letztlich Entscheidende aber ist 
die Organisation (Einteilung der Arbeiten, klare 
Arbeitsanweisungen, strikte Überwachung der 
Arbeitsergebnisse, Festhalten aller Beschlüsse, bereits 
vorher an alles denken....). Insbesondere die 
Meilensteinsitzungen müssen gut vorbereitet und 
durchgeführt werden   - es kostet Stunden und Tage, 
organisatorische Fehler auszubügeln (Beschlüsse 
nicht schriftlich fixiert, Zuordnungen nicht klar 
geregelt, Links mit Urheberrechten nicht sofort 
beim  Recherchieren gespeichert, Dateien falsch 
abgespeichert, Fotos nicht gemacht, Videos mit zu 
schlechtem Ton etc.).   
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 Was ich mir vorher nicht vorstellen konnte, aber irgendwann 
einfach akzeptieren musste: Viele junge, auch gute und engagierte 
Kolleg/innen, die ansonsten einen guten Unterricht machen, 
haben Angst, sich auf das Ungewisse eines Projektes einzulassen. 
Man kann nicht alles planen, man muss die Schüler machen lassen, 
man weiß nicht, wie weit man in drei Stunden ist, welche 
Probleme entstehen können, wie man sie löst usw. Dafür habe ich 
leider auch kein Patentrezept.  

 Hilfreich ist natürlich, erst einmal ein Projekt bei einem 
erfahreneren Kollegen mitzumachen, vielleicht auch das erste 
Projekt zu zweit zu machen, aber irgendwann einmal muss man 
es dann einfach mal machen und sich darauf einlassen. Nur 
dadurch lernt man, nur dadurch bekommt man Sicherheit. Und 
mit jedem Projekt wird man dann sicherer und lässiger.   
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 Aber: Man darf sich auch nicht vor klaren 
Ansagen und Entscheidungen drücken. Es ist 
falsch, die Schüler einfach dahinwursteln zu 
lassen. Man muss in Gesprächen und bei den 
Meilensteinsitzungen klar Kante zeigen und sich 
klar äußern, auch negativ. Die Schüler notfalls 
zu Entscheidungen zwingen, ihnen die 
Konsequenzen klar vor Augen führen. 

  Das fällt manchem Kollegen schwer, das muss 
aber sein. Nicht zuletzt dann bei der Benotung.  
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 Als Projektmanagement bezeichnet man das Initiieren, Planen, 
Steuern, Kontrollieren und Abschließen von Projekten. 
Projektmanagement lernt man aber nicht dadurch, dass man sich 
die diesbezügliche Theorie aneignet. Projektmanagement lernt 
man auch nicht nur dadurch, dass man der Leitungs- bzw. 
Steuergruppe angehört. Projektmanagement lernt vielmehr 
dadurch, dass man aktiv an mindestens einem größeren Projekt 
aktiv beteiligt war und den Ablauf des Projektes kritisch 
reflektiert hat. Dann stößt man nämlich zwangsläufig auf die 
Projektteheorie, da diese sachlogisch ist. Nahezu jedes Projekt 
läuft in etwa gleich ab. In den meisten Projekten tauchen die 
gleichen Probleme auf. Dabei kann etwas Theorie hilfreich sein, 
muss aber nicht. Logisches Denken, methodisches Vorgehen und 
verantwortungsbewusstes Handeln sind wichtiger. Dies betrifft 
betriebliche Projekte ebenso wie schulische Projekte. 
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 Ein Projekt kann durchaus scheitern, aus welchen 
Gründen auch immer. Auch wenn es scheitert, ist dies 
ein Ergebnis, das man dann evaluieren kann.  Jobcon 

 Für das Ergebnis sind die Projektteilnehmer 
verantwortlich und niemand sonst. Und sie müssen 
sich auch daran messen lassen. 

 Der Inhalt des Projektes und der Projekterfolg sind 
aus pädagogischer Sicht weitgehend unwichtig. Der 
Lernerfolg für die Projektteilnehmer ergibt sich aus 
dem Tun, dem Scheitern, der sich "Zusammenraufen", 
der Bewältigung von Konflikten, dem 
Miteinanderarbeiten, dem Präsentieren vor fremden 
Personen, dem Umgehen mit Zeitdruck usw.  
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http://www.kubiss.de/bildung/projekte/schb_netz/b4_projekte/schueler/lehrstellen_2005/index.htm


 Das große Wort "Projektmanagement" bedeutet für den 
schulischen Alltag nicht das Leiten von Projekten durch 
einen Projektmanager, sondern das gemeinsame 
Bewältigen von Zeitdruck und externen Anforderungen 
durch eine Schülergruppe und die dabei von den Schülern 
entwickelten Mechanismen, Kenntnisse und Fertigkeiten. 
Die  Leitungs- bzw. Steuerungsgruppe ist dabei eine 
Arbeitsgruppe wie jede andere auch. 

 Für das Projektergebnis sind alle Projektteilnehmer 
verantwortlich und nicht nur die Leitungsgruppe.  

 Schulische "Projektmanager" sind somit keine "Manager", 
sondern Schüler, die später optimistisch und ohne Angst 
an Projekte herangehen, in welcher Funktion auch 
immer. 
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 Notizen und Links gleich in Word und dann 
im richtigen Verzeichnis abspeichern 

 Projektfeedback gleich in Word und dann auf 
die Homepage 

 Ergebnis von Online-Abfragen mit 
GoogleDrive binnen Minuten und schön 
aufbereitet, ersatzweise händisch 
abstimmen, Exceltabelle und Grafik ins Netz 

 Internetseiten leicht gemacht mit Jimdo oder 
Wordpress 
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 Laufende Projektdokumentation und 
Öffentlichkeitsarbeit ab der ersten Minute 
mittels Facebook (Twitter ist bei unseren 
Schülern bislang nicht verbreitet) 

 Fotos auf der Website und in Facebook 
machen jedes Projekt lebendig (ggfs. Größe 
reduzieren) 

 Elementar: Urheberrechte beachten (vor 
allem Fotos und Musik), immer Genehmigung 
einholen (Schüler gleich bei Schuleintritt) 
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 Zeichnungen einscannen oder gleich in 
einem Grafikprogramm 

 Texte für Website in Word vorbereiten und 
dann nur noch kopieren 

 Visualisierung mit Excel-Grafiken 
 Zentrale Speicherung aller 

Projektmaterialien, am besten im Intranet, 
damit ist das ganze Projekt auf einem USB-
Stick bzw. auf einer Website 
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 Kurze Videoclips drehen, z.B. Interviews mit 
Teilnehmern oder Zuhörern oder Passanten, auf  
YouTube einstellen und in Website oder 
Facebook integrieren (mit Videokamera oder 
Handy, Vorsicht: Hauptproblem ist immer der 
Ton / Lautstärke, nicht unterschätzen: 
Videobearbeitung ist sehr langwierig und 
zeitaufwendig) 

 Websites immer mit viel Text und Fotos 
 Websites, Facebook, YouTube und 

Schulhomepage gegenseitig verlinken (wegen 
Google-Ranking) 
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https://www.histo-media.com/geschichtsunterricht/historische-dokus-mit-ipads-erstellen/
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https://finanzchecker-pur.jimdo.com/


102 

https://finanzchecker.jimdo.com/


103 

https://netzchecker.wordpress.com/
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http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php
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https://www.facebook.com/netzchecker/?ref=bookmarks
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https://www.youtube.com/channel/UC71T1jE5Xe7awusyw86snqQ
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https://www.mydrive.ch/browse


 www.kubiss.de/san  
dann Rubrik „Medienpädagogik“ 
dort PowerPoint-Präsentation und  
Linkliste!!! 
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http://www.kubiss.de/san
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 Erstes Kaufangebot nach einer Woche 
 Diverse Produktplacement-Angebote 
 Verlinkung / Werbung 
 Generelle Entscheidung zwischen Glaubwürdigkeit 

und Geld 
 Problem Einnahmen 
 Schule (nur städtische Konten) 
 Förderverein (Verlust der Gemeinnützigkeit) 
 GmbH 
 Gewinnanteil Schüler 
 Anspruch des Schulträgers wegen Personal und 

Räumlichkeiten 
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 Finanzierung 
 Förderverein 

 Sponsoren 

 Eigene Einnahmen 
 Abrechnung 
 Auslagen Schüler 

 Schulkonto 

 Lehrerkonto 

 Förderverein 

 Gmbh 
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 Finanzen 
 Ausfälle 
 Keine Kostenübernahme 
 Fehlende Belege 

 Haftung 
 Strafen 
 Abmahnungen 
 Sonstige Rechtsverstöße (z.B. von Schülern)  

 Achtung vor allem bei… 
 Musik 
 Bilder und Grafiken 

 Rücksicht auf Unternehmen, Sponsoren, das Umfeld der 
Schule 
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 Viel Text 
 Keine Foto am Anfang auf Startseite 
 Viele Änderungen 
 Von Anfang an auf bestimmte Themen und 

Suchbegriffe ausrichten 
 Potentielle Suchbegriffe in „“ schreiben 
 Ranking und Verlinkungen regelmäßig kontrollieren 
 Mit Facebook-Seite, Twitter etc. verlinken 
 Mit Schulhomepage verlinken 
 Mit persönlichen Sites verlinken 
 Unternehmenswebsites meist unmöglich 
 In Foren, auf Deutschem Bildungsserver, Leherseiten 

etc. erwähnen  
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 Projektziel 
 Projektplanung 
 Zielkonkretisierung 

 Ablauf 

 Aufbau 

 Gruppen 

 Zeit 

 Geld 

 Speicherort 
 Nächster Meilenstein 
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Blitzlicht 
Abschlussdiskussion / Fazit 
Online-Bewertung 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotlr6QFDx_Monp89rchwcGV_a
rDsSZgy1G8NSJxnvPx9sQQ/viewform (Link unter „Medienpädagogik“) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotlr6QFDx_Monp89rchwcGV_arDsSZgy1G8NSJxnvPx9sQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScotlr6QFDx_Monp89rchwcGV_arDsSZgy1G8NSJxnvPx9sQQ/viewform


 Peter Kührt 
 Kaufmännische Berufsschule 4 Nürnberg 
 p.kuehrt@kubiss.de 

 
 Download der Präsentation und Projektliste: 
 www.kubiss.de/san (Rubrik 

„Medienpädagogik“) 
 

 Zahlreiche Infos und Hilfen zur Projektarbeit: 
 www.kubiss.de/san (Rubrik „ Projektarbeit“) 
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mailto:p.kuehrt@kubiss.de
http://www.kubiss.de/san
http://www.kubiss.de/san


Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit! 
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Peter Kührt – Berufsschule 4 Nürnberg – Kompetenzzentrum für Kaufmannsberufe 
www.kubiss.de/san  
p.kuehrt@kubiss.de 
Vortrag/Workshop Nürnberg Digital Festival 2019 
15. Juli 2019 


